

國 立 東 華 大 學
102 學年度第一學期第 1 次校務基金管理委員會
會議紀錄

時間：民國 102 年 12 月 4 日（星期三）下午 3 時

地點：行政大樓 3 樓 303 會議室

主席：吳召集人茂昆

紀錄：許紹峯

出席人員：

楊委員維邦、鄭委員嘉良（請假）、白委員亦方、劉委員瑩三、王委員立中、
林委員金龍、夏委員禹九（請假）、徐委員揮彥、黃委員德芬、侯委員介澤、
李委員同龢

列席人員：

投資委員會蔡召集人裕源

總務處邱組長錫忠、張組長春梅

主計室張主任美莉、謝組長彩君、游組長春華、潘組長秀娥

壹、 召集人致詞：略。

貳、 報告事項

一、 投資委員會投資收益狀況報告。

二、 總務處業務報告。

參、 提案討論

**【第一案】為辦理本校興建第六期學生宿舍資金融貸第二次提前還款案，提請
追認。**

決議：照案通過。

【第二案】為辦理本校興建第六期學生宿舍資金融貸 102 年度取消動撥案，提請 審議。

決議：照案通過。

肆、 臨時動議：

【第一案】為停辦奉核 101 年度保留預算第六期學生宿舍新建工程長期債務舉借計畫 4 億 5 千萬元停止執行案，提請 審議。

決議：照案通過，並請依規定辦理後續相關事宜。

【第二案】為因應本校「藝術學院大樓新建工程」終止契約、重行發包及「藝術學院專業演奏廳工程」承包商基智公司函請終止契約，致增加工程款、物價調整準備金等相關經費，擬於「藝術學院大樓新建工程」核定總經費 5 億 3300 萬 2000 元，追加新台幣 4900 萬元，並由本校校務基金自籌經費支應，調整後修正總經費為 5 億 8200 萬 2000 元，提請 審議。

決議：照案通過，請總務處儘速呈報主管機關核備，並請撙節支應以提升預算效能。

伍、 散會：下午 4 時 15 分。

國立東華大學校務基金投資委員會
投資收益狀況報告表（102年3月26日至102年10月31日）

投信公司：復華投信

總資產

基金名稱	資產現值	投資成本（註1）	損益	報酬率（註2）
復華系列基金	132,850,565	130,096,645	2,753,920	2.12%

總資產明細表

基金名稱	資產現值	投資成本（註1）	損益	報酬率
貨幣市場	19,007,467	18,946,645	60,822	0.32%
人生目標	31,606,802	29,250,000	2,356,802	8.06%
奧林匹克全球組合	26,196,748	26,000,000	196,748	0.76%
亞太平衡	9,335,912	9,100,000	235,912	2.59%
奧林匹克優勢組合	13,093,234	13,000,000	93,234	0.72%
高益策略組合	13,163,226	13,000,000	163,226	1.26%
東協世紀	9,572,487	10,000,000	-427,513	-4.28%
複合投資019595	3,617,218	3,600,000	17,218	0.48%
複合投資019596	3,624,137	3,600,000	24,137	0.67%
複合投資019597	3,633,334	3,600,000	33,334	0.93%

資料來源：復華投信102年10月投資狀況報告書

註1:投資成本之數字會因轉申購、部分申購或贖回、以及授權投資方法等情況，導致與期初投入金額的差異。

註2:報酬率 = (資產現值 - 投資成本) / 投資成本，報酬率係依實際投資損益計算之，非年化報酬率。

本校投資基金	資產現值	原始投資成本	損益	報酬率
總計金額	132,850,565	130,000,000	2,850,565	2.19%

彙整單位：校務基金投資委員會

974

花蓮縣壽豐鄉志學村大學路2段1號

國立東華大學 收
出納組組長 (公司信件請轉交相關部門)

1,288

102年10月投資狀況報告書

致 國立東華大學

美國量化寬鬆政策(QE)持續，預估全球資金流動性充裕情況，可望維持至2014年，仍有利資產價格上漲。由於美國經濟基本面轉佳、企業獲利持續增長，加上全球消費旺季來臨，建議可納入相關資產標的，作為掌握景氣復甦的核心股票基金部位配置。

展望後市，隨全球經濟穩健復甦，利率可能逐漸回升，預估資金將逐步從債市流向股市，復華投信持續看好美、日等已開發國家市場與台股後市。若擔心市場短線震盪風險，建議可透過平衡型基金、複合投資法、定時定額參與基本面回升的復甦行情。

(資料來源：Bloomberg, 2013/11/1)

復華投信 敬上

*總資產

參考匯率日：1021031

基金別	幣別	投資成本(註1)	參考匯率	資產現值	損益	報酬率(註2)
復華系列基金	台幣	130,096,645.00	1.0000	132,850,565.00	2,753,920.00	2.12%
合計(台幣)：				132,850,565		

*總資產明細

參考匯率日：1021031

基金別	淨值(日期)	單位數	幣別	投資成本(註1)	資產現值	損益	報酬率(註2)
貨幣市場	14.1256 (10/31)	1,345,604.200	台幣	18,946,645.00	19,007,467.00	60,822.00	0.32%
人生目標	21.5923 (10/31)	1,463,799.700	台幣	29,250,000.00	31,606,802.00	2,356,802.00	8.06%
奧林匹克全球組合	14.6500 (10/31)	1,788,173.900	台幣	26,000,000.00	26,196,748.00	196,748.00	0.76%
亞太平衡	11.7400 (10/31)	795,222.500	台幣	9,100,000.00	9,335,912.00	235,912.00	2.59%
奧林匹克優勢組合	11.9800 (10/31)	1,092,924.400	台幣	13,000,000.00	13,093,234.00	93,234.00	0.72%
高益策略組合	12.5000 (10/31)	1,053,058.100	台幣	13,000,000.00	13,163,226.00	163,226.00	1.26%
東協世紀	12.7100 (10/31)	753,146.100	台幣	10,000,000.00	9,572,487.00	-427,513.00	-4.28%
復華-複合投資 019595			台幣	3,600,000.00	3,617,218.00	17,218.00	0.48%
復華-複合投資 019596			台幣	3,600,000.00	3,624,137.00	24,137.00	0.67%
復華-複合投資 019597			台幣	3,600,000.00	3,633,334.00	33,334.00	0.93%

第1頁/共3頁

0059354,0

1. 本報告書資料如有不符，概以本公司受益人名簿記載為準。
2. 投資成本之數字會因轉申購、部分申購或贖回、以及授權複合投資法、S投資法等情況，導致與期初投入金額的差異。
3. 報酬率 = (資產現值 - 投資成本) / 投資成本，報酬率係依實際投資損益計算之，非年化報酬率。
4. 單筆投資包含定時定額及複合投資法等投資方法解約後的存量。
5. 由於定時定額T日扣款的銀行回覆日期為T+1日，需待實際結算作業完成後才會更新相關的基金存量(1~2日內)。
若有停利，則於轉申購在途期間將無法完全反映原始成本，需待轉入申購作業完成後才會恢復正常計算之成本及報酬。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金在最低投資收益；本公司除盡善盡管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人應注意基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回款項之可能。基金可能會因經濟趨向、利率上升、高收益債券市場價格下跌、發行機構違約不支付本金及利息或破產時，基金可能會蒙受虧損，故投資高收益債券為主之基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請參閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資經驗。



校務基金管理委員會會議 總務處業務報告							
工程名稱	總工程經費	決標金額	決標日期	開工日期	竣工日期	使用執照取得日期	目前辦理情況
第二期公共設施暨污水處理廠擴建工程	308,000,000	214,000,000	98.10.13	98.11.02	101.02.15	100.06.20	已於101年6月5日驗收合格， 保固中 。 工程契約價金尾款11,980,542元，尚有原承包商高估營造工程有限公司之協力廠商，提起該公司與本校間債權存在及請求收取債權價金等民事訴訟案，視該訴訟案判決結果，再行憑辦付款事宜。
管理學院大樓新建工程	408,400,000	337,000,000	99.01.21	99.02.20	100.09.29	100.10.17	已於101年11月20日驗收合格，完成結算，目前工程保固中。
環境學院、理工學院二期土建工程	環境：278,193,000 理二：189,305,000	321,800,000	99.02.25	99.03.27	101.06.25	101.07.03	已於101年11月16日驗收合格，工程保固中。
環境學院、理工學院二期水電工程		76,500,000	99.09.17	99.10.07	101.08.09	101.07.03	已於101年12月26日驗收合格，工程保固中。
第六期學生宿舍土建工程	1,605,842,000	1,005,800,000	99.02.09	99.03.12	100.11.10	100.11.30	(一)六期學生宿舍已於101年08月30日完成正式驗收， 工程保固中 。 (二) 履約爭議調解中 。
第六期學生宿舍水電、空調工程		238,800,000	99.04.01	99.05.01			(一)101年04月11日東總字第1010006129號，校方發函提出有關六期宿舍機電工程依約終止契約。 (二)本案已辦理終止契約前置作業，本校委請台灣省電機技師公會協助辦理結算鑑定工作 已完成 ， 鑑定報告已交監造單位辦理結算中 。 (三) 相關爭議案件訴訟中 。
教育學院大樓新建工程	482,835,000	346,000,000	99.04.08	99.04.28	100.09.09	100.11.10	已於100年12月29日驗收合格，工程保固中。
人文學院二期大樓新建工程	210,752,000	152,000,000	99.10.21	99.12.28			一、停工原因與終止契約： (一)101年3月5日高估營造有限公司稱財務困難，自行停工。 (二)101年3月19日來函表示因財務困難，無法繼續履行合約。 (三)101年4月9日教育部蒞校訪視協助與廠商溝通。 (四)101年6月29日大邦公司向工程會撤回調解案(工程會認為無重新核定工期之適用)。 (五)101年7月20日本校發函通知終止契約。 二、重行發包施工辦理情形： (一)101年11月14日第三公正單位完成就地結算鑑定報告。人文學院二期大樓新建工程已完成金額與百分比：新台幣86,894,055元，約56.01%。 (二)101年11月26日人文學院二期大樓新建工程與藝術學院大樓新建工程併案重行發包預算書及招標文件簽奉核准。重行發包預算為新台幣3億8250萬元整。 (三)102年1月23日、1月29日、2月27日三次公開招標開標(案號：101-020)無廠商投標 流標 。 (四)102年1月31日召開「人文學院二期暨藝術學院大樓新建工程」(案號：101-020)第2次招標流標後廠商意見徵詢及檢討會議。 (五)102年3月7日檢討調整原招標文件，增加工期、放寬廠商工程實績年限後以新案號：102-014公開閱覽。 (六)102年3月28日教育部蒞校訪視。 (七)102年3月29日召開「人文學院二期暨藝術學院大樓新建工程」(案號102-014)工程發包策略專家諮詢會議。 (八)102年4月9日及4月16日辦理兩次公開招標工地說明會。 (九)102年4月30日、5月7日二次公開招標開標無廠商投標而流標。 (十)102年5月14日、5月28日、6月5日、6月11日四次開標，一家廠商投標標價超過預算金額約3700萬元廢標。 (十一)本校102年5月21日召開流標廢標後專家諮詢暨檢討因應會議結論：本工程仍依原招標文件及預算資料繼續辦理招標公告，同時進行調整增加工程發包預算及工期，以提高廠商投標意願。 (十二)102年7月2日辦理第八次招標開標作業，九豪營造股份有限公司報(減)價新台幣3億8230萬元整，開標結果：保留決標。 (十三)102年7月9日本校吳校長出差返國核定超底價決標。 (十四)102年8月8日開工。 (十五)102年11月21日預定進度10.09%，實際進度7.49%，落後2.60%。本校持續督促廠商趕工。 (十六)預定進度： 施工階段：102年08月08日—103年05月19日。 驗收點交：103年05月20日—103年08月20日。
藝術學院工作坊新建工程		36,000,000	99.11.11	99.12.28	100.12.09	101.01.05	(一)101年05月11日共同投標廠商大邦工程有限公司繼受。 (二)101年07月09日完成初驗程序。 (三)101年11月13日完成驗收程序。 (四)101年12月11日完成點交作業。 (五)工程保固中。

工程名稱	總工程經費	決標金額	決標日期	開工日期	竣工日期	使用執照 取得日期	目前辦理情況
藝術學院大樓新建工程	533,002,000	329,900,000	99.12.23	100.03.25			一、停工原因與終止契約： (一)101年3月5日高估營造有限公司稱財務困難，自行停工。 (二)101年3月19日來函表示因財務困難，無法繼續履行合約。 (三)101年4月9日教育部蒞校訪視協助與廠商溝通。 (四)101年6月29日大邦公司向工程會撤回調解案(工程會認為無重新核定工期之適用)。 (五)101年7月20日本校發函通知終止契約。 二、重行發包施工辦理情形： (一)101年11月14日第三公正單位完成就地結算鑑定報告。藝術學院大樓新建工程已完成金額與百分比：新台幣93,357,090元，約28.30％。 (二)101年11月26日人文學院二期大樓新建工程與藝術學院大樓新建工程併案重行發包預算書及招標文件簽奉核准。重行發包預算為新台幣3億8250萬元整。 (三)102年1月23日、1月29日、2月27日三次公開招標開標(案號：101-020)無廠商投標 流標 。 (四)102年1月31日召開「人文學院二期暨藝術學院大樓新建工程」(案號：101-020)第2次招標流標後廠商意見徵詢及檢討會議。 (五)102年3月7日檢討調整原招標文件，增加工期、放寬廠商工程實績年限後以新案號：102-014公開閱覽。 (六)102年3月28日教育部蒞校訪視。 (七)102年3月29日召開「人文學院二期暨藝術學院大樓新建工程」(案號102-014)工程發包策略專家諮詢會議。 (八)102年4月9日及4月16日辦理兩次公開招標工地說明會。 (九)102年4月30日、5月7日二次公開招標開標無廠商投標而流標。 (十)102年5月14日、5月28日、6月5日、6月11日四次開標，一家廠商投標標價超過預算金額約3700萬元廢標。 (十一)本校102年5月21日召開流標廢標後專家諮詢暨檢討因應會議結論：本工程仍依原招標文件及預算資料繼續辦理招標公告，同時進行調整增加工程發包預算及工期，以提高廠商投標意願。 (十二)102年7月2日辦理第八次招標開標作業，九豪營造股份有限公司報(減)價新台幣3億8230萬元整，開標結果：保留決標。 (十三)102年7月9日本校吳校長出差返國核定超底價決標。 (十四)102年8月8日開工。 (十五)102年11月21日預定進度6.51%，實際進度2.82%，落後3.69%。本校持續督促廠商趕工。 (十六)預定進度： 施工階段：102年08月08日－103年09月14日。 驗收點交：103年09月15日－103年12月15日。
藝術學院專業演奏廳工程		62,293,238	100.12.28	尙未開工			(一)101年06月19日因藝術學院大樓新建工程進度延宕，無法如期開工，本校函知廠商暫停執行契約，俟藝術學院大樓新建工程復工後恢復履約。 (二)102年8月6日本校發函廠商恢復履約並請繳交履約保證金，準備開工事宜。 (三)102年9月14日PCM第二次發函廠商恢復履約並請繳交履約保證金，準備開工事宜。 (四)102年11月05日本校函請PCM催促承包廠商恢復履約、繳納履約保證金，並準備開工相關事宜。基智公司102年11月05日來函請終止契約並請求損害賠償。 (五)102年11月15日召開承包商函請終止契約及工程材料疑義檢討會議，研提因應之策。 (六)102年12月2日邀集廠商、設計單位、PCM開會討論廠商要求終止契約及請求損害賠償相關議題。
學生六期宿舍雙效熱泵複合機購置案	80,000,000	57,780,000	100.05.10	100.05.10	100.09.10		已於101年3月9日辦理初驗，101年6月30日驗收合格， 工程保固中。

貳、長期舉債

- 一、第六期學生宿舍新建工程資金長期融貸案，總額度16億584萬2千元之20年長期貸款，本校於100年12月26日首次向銀行動撥7億2,354萬5千元。依合約本金自首次動撥日屆滿3年後還本(即104年5月1日第1次還本，每次償還可按原合約5千萬元或按動撥比率攤還)，利息按季支付，101年度支付1千54萬6千元，102年度支付613萬4千元(102年度教育部全額補助利息)。
- 二、本(102)年依學校資金調度及進行中藝術、人文二項工程進度延宕，評估今年暫無大額資金需求，同時為撙節利息支付，於102年5月13日還款2億5千萬元，同年6月26日還款3億元，合計共還款5億5千萬元，截至目前實際貸款金額為1億7,354萬5千元。未來將依學校資金調度及上開二項工程進度，視需求向銀行動撥。

國立東華大學

校務基金管理委員會會議提案表

102 學年度第 1 學期第 1 次校務基金管理委員會會議提案表			
提案單位	總務處	案 號	第一案
案 由	有關本校興建第六期學生宿舍資金融貸第二次提前還款案，擬提請本校校務基金管理委員會審議，請 討論。		
說 明	<p>一、本校於 100 年 12 月 26 日向中國信託商業銀行動撥貸款 7 億 2,354 萬 5 千元整，依合約第 2 條第 3 款本校可視財務調度情形以書面通知甲方提前還款，且經電話聯絡可立即償還。</p> <p>二、依本校校務基金資金調度及暫無興建工程之大額資金需求，並簽 鈞長核准，分別於 102 年 5 月 13 日提前還 2 億 5 千萬元整，102 年 6 月 26 日第二次提前還 3 億元整，共計還本 5 億 5 千萬元整，截至目前實貸金額為 1 億 7,354 萬 5 千元整。</p>		
附 件	<p>1. 核准簽案乙份。</p> <p>2. 融貸契約書影本乙份。</p>		

0950105 修訂/表 SE101

簽

102年6月14日
於總務處出納組

主旨：有關本校興建第六期學生宿舍資金融貸提前還款案，簽請核示。

說明：

一、本校於100年12月26日向中國信託商業銀行動撥貸款7億2,354萬5千元整，於102年5月13日提前償還2億5千萬元，尚餘貸款4億7,354萬5千元。

二、依本校校務基金資金調度，簽請 鈞長核准後，再次提前償還3億元，此筆款項預計今(102)年12月底會行文中國信託商業銀行再行動撥。

擬辦：奉核後，傳真知會中國信託商業銀行及移請主計室開立傳票匯中國信託商業銀行。

承辦單位	會辦單位	決行
<div>出納組 組長張春梅 102/06/14 16:08:33</div>	<div>主計室 專員許紹峯 102/06/14 16:45:15</div>	<div>可 校長室 校長吳茂昆 102/06/17 12:05:31</div>
<div>總務處 秘書何俐真 102/06/14 16:31:17</div>	<div>主計室 組長謝彩君 102/06/14 16:48:02</div>	
<div>營繕組 組長邱錫忠 102/06/14 16:38:55代</div>	<div>主計室 主任張美莉 102/06/14 16:48:50</div>	
<div>秘書室 專門委員呂家鑾 102/06/14 16:50:07</div>		
<div>秘書室 主任秘書蔡裕源 102/06/14 17:27:28</div>		



立貸款契約人

中國信託商業銀行 市府分行 [以下簡稱甲方]

國立東華大學 [以下簡稱乙方]

茲乙方為辦理興建第六期學生宿舍所需資金，擬向甲方辦理借款[以下簡稱本借款]，特立本契約雙方議定條款如下：

一、本借款總額度新台幣壹拾陸億伍佰捌拾肆萬貳仟元正，並以乙方實際動用金額為準，動用方式則由乙方視業務進度分次來函，申請甲方撥付。

二、本借款期限及還本辦法如下列之約定：

(一) 本借款期間為二十年，自首次動撥日起屆滿二十年之日為止。

(二) 本借款自首次動撥日屆滿3年後開始還本，以後每一年分為二期攤還本金，於每年5月1日及11月1日分別攤還本金50,000仟元，合計一年還本100,000仟元，至最後一期借款餘額全數攤還。

(三) 乙方得視財務調度情形以書面通知甲方提前或申請延期償還之，惟欲提前償還本金時，應於預定還款日30日前通知。倘若乙方對已動撥之債務因故不依約付息還本時，甲方得主張債務視為全部到期，對尚未動撥之額度，甲方得隨時對乙方停止或減少授信金額，或縮短授信期限。

(四) 乙方對已動撥之債務，若經甲方同意准予延期償還者，非屬前項所示：「不依約付息還本」之情形，得不計入。

三、本借款利率如下列之約定：

(一) 依路透社 6165 頁 90 天期台灣次級市場商業本票發行平均利率固定加碼計息，固定加碼條件自首次動撥日及自首次動撥日屆滿5年、10年、15年後，以每五年為一期分別固定加碼 0.60%、0.75%、0.90%、1.00%計息，議價利率每三個月浮動調整一次，以貸放日之相對日作為利率調整基準日，如遇例假日則順延至下一營業日。

(二) 每一季付息乙次，利息自首次動撥日算至第三個月屆滿日之次日為第一次付息日，以後每三個月付息一次，惟最後一期付息日不得超過借款到期日。

四、本借款由甲方撥入乙方所指定之帳戶（銀行：台灣銀行花蓮分行、戶名：國立東華大學 401 專戶、帳號：018036071124）內，本借款自撥入乙方專戶之日開始計息，利息以實際撥入金額核算。

五、本契約未盡事宜，須經甲、乙雙方同意另行訂定增補契約規定之。

六、本契約一式四份，甲方收執一份，乙方收執三份。

七、本契約發生訴訟時，合意以台灣花蓮地方法院為第一

甲方：中國信託商業銀行

負責人：經理 李慶餘

地址：台北市松高路

國立東華大學

代表人：校長 黃文樞

地址：花蓮縣壽豐鄉志學村大學路2段1號

國立東華大學

校務基金管理委員會會議提案表

102 學年度第 1 學期第 1 次校務基金管理委員會會議提案表			
提案單位	總務處	案 號	第二案
案 由	有關本校興建第六期學生宿舍資金融貸 102 年取消動撥案，擬提請本校校務基金管理委員會審議，請 討論。		
說 明	出納組於本(102)年 6 月 14 日簽 鈞長核准提前還 3 億元貸款，原預計今年底再行請撥，惟經評估本校興建中工程藝術、人文二工程進度均延宕，至年底尚無大額資金需求，擬暫緩貸款動撥。		
附 件	1. 核准簽影本乙份。		

0950105 修訂/表 SE101

簽

102年11月12日
於總務處出納組

主旨：有關本校興建第六期學生宿舍資金融貸102年取消動撥案，
簽請 核示。

說明：本組於102年6月14日簽准提前還3億元貸款，預計年底再行
請撥，惟經評估本校藝術、人文二工程進度延宕，至年底
尚無大額資金需求，擬暫緩貸款動撥。

擬辦：奉核後，傳真知會中國信託商業銀行及提校務基金管理委
員會審議。

第一層決行

承辦單位	會辦單位	核稿	決行
出納組張春梅 組長 102/11/12 13:40:54	營繕組許坤銘 技士 102/11/13 14:04:21	秘書室呂家鑾 專門委員 102/11/15 13:58:44	可 校長室吳茂昆 校長 102/11/18 14:19:23
總務處何俐真 秘書 102/11/14 08:26:02	營繕組邱錫忠 組長 102/11/14 07:31:35	秘書室蔡裕源 主任秘書 102/11/15 14:05:43	可 校長室吳茂昆 校長 102/11/18 14:19:53
總務處劉瑩三 總務長 102/11/14 12:52:59	主計室許紹峯 專員 102/11/15 10:56:40		
	主計室謝彩君 組長 102/11/15 12:23:06		
	主計室張美莉 主任 102/11/15 12:34:48		



國立東華大學

校務基金管理委員會會議提案表

102 學年度第 1 學期第 1 次校務基金管理委員會會議提案表			
提案單位	總務處	案 號	第 案
案 由	本校 102 年度第六期學生宿舍新建工程長期債務舉借預算 4 億 5 千萬元停止執行案，提請本校校務基金管理委員會審議，請 討論。		
說 明	本案 102 年度長期債務舉借預算 4 億 5 千萬元，經評估學校資金調度及目前興建中藝術、人文二工程進度均延宕，暫無大額資金需求，擬辦理停止執行本年度預算。		
附 件	長期債務舉借計畫預算保留申請表		

0950105 修訂/表 SE101

國立東華大學校務基金
長期債務保留申請表(明細表-5項自籌收入)

單位：新臺幣元

本年度可用預算數				累計執行數 (2)	申請保留轉入下年度執行數		停止執行數 (4)=(1)-(2)-(3)	說明
年度	科目名稱	計畫名稱 或 擴建資產名稱	金額 (1)		金額 (3)	契約或其他 證明文件		
	合計		450,000,000	0			450,000,000	
102	長期債務	第六期學生宿舍新建工程	450,000,000	0			450,000,000	

主辦單位主管

總務長劉瑩三

主辦會計

主任張美莉

基金主持人

校長吳茂昆(甲)

簽

102年12月4日

於總務處出納組

主旨：本校102年度第六期學生宿舍新建工程長期債務舉借4億5千萬
元停止執行案，擬提送本校校務基金管理委員會審議，
請 鑒核

說明：

- 一、依據校務基金管理及監督辦法辦理。
- 二、本案102年度執行預算4億5千萬元，經評估校務資金及目前
興建中藝術、人文二工程進度均延宕，暫無大額資金需求
，擬辦理停止執行本年度預算。

擬辦：奉核後，提校務基金管理委員會審議。

會辦流程：主計室

第一層決行

承辦單位	會辦單位	核稿	決行
組長張春梅 102.12.4	主計室	專門委員呂家鑾	吳嘉傑
秘書何俐真 102.12.4	組長謝彩君	主任秘書蔡裕源	
總務長劉瑩云	主任張美莉		



國立東華大學
會議提案表

102 學年度第 1 學期第 1 次校務基金管理委員會會議提案表			
提案單位	總務處	案號	第 案
案 由	<p>本校因『藝術學院大樓新建工程』終止契約、重行發包及『藝術學院專業演奏廳工程』承包商基智公司函請終止契約，致增加工程費、物價調整準備金等相關費用，擬於「藝術學院大樓新建工程」總經費 5 億 3300 萬 2000 元，增加新台幣 4900 萬元，並由本校校務基金自籌支應，調整後修正總經費為 5 億 8200 萬 2000 元，提請 討論。</p>		
說 明	<p>一、「藝術學院大樓新建工程」(藝術學院工作坊新建工程及藝術學院專業演奏廳工程獨立發包)核定總經費為 5 億 3300 萬 2000 元，補助經費為 5 億 2100 萬 2000 元，由本校自籌 1200 萬元(附件一)。100 年 12 月 28 日及 102 年 7 月 9 日分別完成「藝術學院專業演奏廳工程」發包及「藝術學院大樓新建工程」重行發包作業(附件二)。</p> <p>二、「藝術學院專業演奏廳工程」因主體工程『藝術學院大樓新建工程』進度延宕，無法如期開工，於 101 年 06 月 19 日暫停執行契約，俟『藝術學院大樓新建工程』復工後恢復履約。102 年 7 月 9 日『藝術學院大樓新建工程』重行發包決標復工後本校於 102 年 8 月 6 日發函廠商恢復履約，準備開工事宜，惟承包商基智公司 102 年 11 月 05 日來函因暫停履約超過 6 個月及材料設計疑義相關原因請求終止契約及損害賠償。本校持續召開會議，請設計單位及專案管理單位研提因應之策。(附件三)</p> <p>三、「藝術學院大樓新建工程」終止契約後重行發包時已調整一次預算，主要調整公共藝術設置費、設備費及物價調整準備金等項目，設備費僅剩新台幣 10000 元，且『藝術學院專業演奏廳工程』若以原預算金額重行發包，調整後預算工程費用將不敷使用(原預算金額為新台幣 7100 萬元，原決標金額為新台幣 6293 萬 3238 元)，故本次(第二次)調整「藝術學院大樓新建工程預算書」有關『藝術學院專業演奏廳工程』發包工程經費，相關公共藝術設置費、設備費、物價調整準備金等項目經費請設計監造及專案管理單位調整彙製審查，調整增加預算新台幣 4900 萬元，俾為辦理增加預算之依據。</p> <p>四、另 102 年 6 月 17 日 101 學年度第 2 學期第 1 次校務基金管理委員會提案通過第六案『為辦理本校「人文學院二期暨藝術學院大樓新建工程」重行發包作業，增加新台幣 4900 萬元預算擬由本校校務基金自籌支應案』因「人文學院二期暨藝術學院大樓新建工程」於 102 年 7 月 9 日發包決標，其中「藝術學院大樓新建工程」並未逾原預算總經費，故未報請教育部核定。(附件四)</p> <p>五、98 年教育部核定『藝術學院大樓新建工程』總經費 5 億 3300 萬 2000 元，本次調整增加 4900 萬元，建請由本校校務基金自籌支應，調整後修正總經費為 5 億 8200 萬 2000 元，依規定報請上級機關核定(附件五)。</p>		
附 件	<p>一、教育部 98 年 9 月 15 日台高(三)字第 0980152345 號函。</p> <p>二、「藝術學院大樓新建工程」、「藝術學院專業演奏廳工程」預算總表與其開標決標紀錄。</p> <p>三、102 年 11 月 15 日『藝術學院專業演奏廳工程』承包商函請終止契約及工程材料疑義檢討會議紀錄。</p> <p>四、102 年 6 月 17 日 101 學年度第 2 學期第 1 次校務基金管理委員會會議紀錄。</p> <p>五、工程預算書總表。</p>		

0950105 修訂/表 SE101

附件一

總務處

營繕組

中華民國 98 年 9 月 16 日	
收文	0980013331 號
檔號	040905 年限 30



0980013331

據：奉 校務處本後各承辦 教育部 函
知悉，文存查。

技師邱朝春

技師廖志鵬 0916
組長 16-5

地址：臺北市中山南路5號
傳真：(02) 23976943
聯絡人：曾新元
聯絡電話：(02) 77366155

受文者：國立東華大學

總務處梁金盛

主任秘書黃郁文

發文日期：中華民國98年9月15日

發文字號：台高(三)字第0980152345號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明一（行政院同意6案初設函.TIF，共1個電子檔案）

主旨：貴校「教育學院大樓新建工程」等6案初步設計報告書乙案，業奉行政院核復，請依說明辦理，請查照。

說明：

- 一、依據行政院98年9月2日院授主孝三字第0980005330號函辦理（原函影本如附），兼復 貴校同年7月21日東總字第0980009984號函。
- 二、旨揭6案工程核定總經費、補助額度及工程規模如下：
 - (一)教育學院大樓：樓地板面積15,652m²，總經費4億8,283萬5,000元（含家具、網路及空調設備費1億0,562萬3,000元），本部補助4億7,283萬5,000元，其餘由校務基金自籌。
 - (二)藝術學院大樓：樓地板面積1萬5,182m²，總經費5億3,300萬2,000元（含家具、網路及空調設備費9,190萬元），本部補助5億2,100萬2,000元，其餘由校務基金自籌。
 - (三)人文與社會科學學院大樓二館：樓地板面積6,778m²，總經費2億1,075萬2,000元（含家具、網路及空調設備費4,703萬7,000元），本部補助2億0,075萬2,000元，其餘由校務基金自籌。
 - (四)環境學院大樓：樓地板面積8,797m²，總經費2億7,819萬

七、撥
副校長張瑞雄 代

3,000元（含家具、網路及空調設備費5,775萬7,000元），

本部補助2億6,819萬3,000元，其餘由校務基金自籌。

(五)理學大樓二館：樓地板面積5,800m²，總經費1億8,930萬5,000元（含家具、網路及空調設備費4,417萬2,000元），本部補助1億7,930萬5,000元，其餘由校務基金自籌。

(六)第二期公共設施暨污水處理廠擴建工程：總工程經費概估3億0,800萬元，本部補助2億9,800萬元，其餘由校務基金自籌。

三、有關工程之發包、設計及施作等事宜，請依行政院公共工程委員會98年6月25日工程技字第09800263130號函辦理（副本諒達）及同年7月30日工程技字第09800339040號函辦理（副本諒達）。

四、基於前述6案工程設備費占總經費比重偏高，請辦理細部設計時應審慎研處，經費若有賸餘，請用於併校後軟硬體建置及各學院搬遷之用途。

正本：國立東華大學

副本：本部會計處、高教司

98/09/15
10:57:30

依分層負責規定授權單位主管決行

檔 號：
保存年限：

行政院 函

地址：臺北市10058忠孝東路1段1號
聯絡人：陳雅惠
聯絡電話：(02)33567425

受文者：教育部

調整速別	
核准人員	

發文日期：中華民國98年9月2日

發文字號：院授主孝三字第0980005330號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

主旨：貴屬國立東華大學「教育學院大樓」等6件新建工程初步設計報告書一案，核復如說明二，請查照。

說明：

- 一、依據本院公共工程委員會98年6月25日工程技字第09800263130號函(副本諒達)，同年7月30日工程技字第09800339040號函(副本諒達)，以及本院主計處案陳貴部同年7月28日台高(三)字第0980127557號函辦理。
- 二、本案既經貴部說明審查各工程構想書已參酌該校併校後之院系所未來發展及學生數，審慎審核合理空間量體，各工程經費同意核列如下，其餘設備費，請審慎研處：
 - (一)教育學院大樓新建工程：核定3億7,721萬2,000元。
 - (二)藝術學院大樓新建工程：核定4億4,109萬3,000元。
 - (三)人文與社會科學學院大樓二館新建工程：核定1億6,371萬5,000元。
 - (四)環境學院大樓新建工程：核定2億2,043萬6,000元。
 - (五)理學大樓二館新建工程：核定1億4,513萬3,000元。
 - (六)第二期公共設施暨污水處理廠擴建工程：核定3億800萬元。
- 三、另案內各工程涉及工程設計、發包及施作等事宜，請依本



院公共工程委員會意見辦理。

正本：教育部

副本：行政院秘書處、行政院公共工程委員會、行政院研究發展考核委員會、財政部

98/09/02
16:08:52

裝

訂



1

線



國立東華大學 工程預算書 總表

工程名稱	藝術學院大樓新建工程			102-014
項次		原發包預算案號(99-24)	重行發包	備註
壹	工程費			
(一)	發包工程預算	343,872,925	300,000,000	案號(99-24)工地結算金額為依據第三公證單位鑑定報告做為重行發包，建議於工程發包確認後再行調整工程預算書內容。
(二)	工地結算金額		93,357,090	
(三)	已發包工程經費			
1	工作坊工程工程	36,000,000	36,000,000	
2	專業演奏廳工程	71,000,000	62,293,238	
貳	設計監造服務費	18,005,273	18,033,971	預估延長10個月
參	專案管理廠商服務費	12,106,109	13,320,659	預估延長10個月
肆	工程管理費	2,290,543	1,946,227	
伍	空污費	562,493	562,493	
陸	公共藝術設置費	4,508,729	4,281,932	建築費用1%
柒	設備費	34,234,105	10,000	
捌	物價調整準備金	10,421,823	3,196,390	
	合計	533,002,000	533,002,000	

設計單位	專案管理單位	承辦單位	會計室	校長
		技正陳肯用 組長邱錫忠 總務長劉瑩三	組員羅紫瑜 組長游春華 主任張美莉	校長吳茂昆(印)

國立東華大學

開標(決標)紀錄

時間：100 年 12 月 28 日上午 10 時 30 分

地點：行政大樓 109 開標室

案號	100-001		開標次別	第 2 次		
標的名稱及數量摘要	藝術學院專業演奏廳工程		招標方式	公開招標		
刊登政府採購公報日期	100 年 12 月 23 日		上網日期	100 年 12 月 22 日		
核定底價	新台幣：67,500,000 元		預算金額	新台幣 71,000,000 元		
投標廠商	標價	優先減價後之標價	第 1 次比減價格後之標價	第 2 次比減價格後之標價	第 3 次比減價格後之標價	
建通營造有限公司	65,716,000					
基智室內裝修有限公司	62,293,238	得標				
以下空白						
審標結果 /流標原因 /廢標原因	審標結果：本案投標廠商計 2 家，開標前合格投標廠商計 2 家，審標結果 2 家符合招標文件規定，其餘 0 家不合格。 其他：無					
決標原則、 得標廠商、 決標金額	決標原則：依政府採購法第 52 條第 1 項第 1 款。 得標廠商：基智室內裝修有限公司 決標金額： 新台幣：〇 億 陸 仟 貳 佰 貳 拾 玖 萬 參 仟 貳 佰 參 拾 捌 元 整 其他： (超底價決標時須另註明超底價之金額、比率及必須決標之緊急情事)			得標廠商代表簽名(或蓋章) (不通知投標廠商到場者，免簽名或蓋章)		
決標過程	決標過程：基智室內裝修有限公司報價(減價後)新台幣(下同)\$62,293,238 元整最低，且在底價\$67,500,000 元整以內，經主持人當場依政府採購法第 52 條第 1 項第 1 款宣布決標。 (註明減價/比減價格/超底價決標/協商/綜合評選之過程)					
異議或 申訴事件	(註明尚未解決之異議或申訴事件之處理情形)					
備註						
記錄	技正陳肯用 (簽章)		監辦人員 (有關單位)	(簽章)		
會辦人員	林新惠 (簽章)		監辦人員 (會計室)	游春華 (簽章)		
			主持人	邱朝忠 (簽章)		

時間：102 年 7 月 2 日上午 10 時 00 分

地點：行政大樓 109 開標室

案號	102-014		開標次別	第 8 次		
標的名稱及數量摘要	人文學院二期暨藝術學院大樓新建工程		招標方式	公開招標		
刊登政府採購公報日期	102 年 6 月 24 日		上網日期	102 年 6 月 21 日		
核定底價	新台幣：369,495,000		預算金額	新台幣 382,500,000 元		
投標廠商	標價	優先減價後之標價	第 1 次比減價格後之標價	第 2 次比減價格後之標價	第 3 次比減價格後之標價	
承隆營造股份有限公司	420,000,000		無法減價			
九豪營造股份有限公司	382,300,000	382,300,000	不再減價			
以下空白						
審標結果 /流標原因 /廢標原因	審標結果：本案投標廠商計 2 家，開標前合格投標廠商計 2 家，審標結果 2 家符合招標文件規定，其餘 0 家不合格。 其他：無					
決標原則、 得標廠商、 決標金額	決標原則：依政府採購法第 52 條第 1 項第 1 款。 得標廠商：_____			得標廠商代表簽名(或蓋章)		
	保留決標：九豪營造股份有限公司報價新台幣 3 億 8230 萬元整，不願再減價，仍高於底價，惟本校認為確有緊急情事需決標，由主持人依政府採購法第 53 條第 2 項規定，當場宣布保留，俟簽報核准後始能決標。 (起底價決標時須另註明起底價之金額、比率及必須決標之緊急情事)			(不通知投標廠商到場者，免簽名或蓋章)		
決標過程	決標過程：_____報價(減價後)新台幣(下同)\$_____元 整最低，且在底價 \$_____元整以內，經主持人當場依政府採購法第 52 條第 1 項第 1 款宣布決標。 (註明減價/比減價格/起底價決標/協商/綜合評選之過程)					
異議或 申訴事件	(註明尚未解決之異議或申訴事件之處理情形)					
備註	依教育部 102 年 4 月 2 日臺教秘(二)字第 1020046656 號函，不派員監辦。					
記錄	陳肯用 (簽章)		監辦人員 (主計室)	張美莉 (簽章)		
會辦人員	林新惠 (簽章)		主持人	邱錦忠 (簽章)		

國立東華大學

「藝術學院專業演奏廳工程」承包商函請終止契約及工程材料 疑義檢討會議紀錄

壹、時間：102 年 11 月 15 日(星期五)下午 02 時 00 分

貳、地點：本校行政大樓 205 會議室

參、主席：劉總務長瑩三

肆、出席人員：

東華大學：邱錫忠組長、陳肯用技正

記錄：徐宗義

亞新工程顧問股份有限公司：徐宗義專案經理、黃佳松技師

洪清安建築師事務所：王光義副理、廖睿杰

伍、會議討論：(略)

陸、決議事項：

- 一、請設計單位提供本工程各項材料設備符合設計招標規範之訪價廠牌資料(至少三家)予校方參考，以消除承包商所稱指定廠牌或價格哄抬之疑義。
- 二、承包商基智公司函請終止契約及請求損害賠償乙節，請專案管理單位儘速提出法律見解，俾供本校後續因應參考。
- 三、承包商基智公司提供其與彰化師範大學演奏廳裝修工程採購申訴審議判斷書供參考，因其係撤銷彰師大對該公司刊登政府採購公報(不良廠商)處分，與本工程規模、爭議性質均不相同，不可相互比擬。
- 四、承包商基智公司已函請終止契約，並請求損害賠償。因藝術學院大樓新建工程重行發包時已調整一次預算，本工程若重行發包可能增加工程費用，故請設計單位調整「藝術學院大樓新建工程預算書」有關『藝術學院專業演奏廳工程』發包工程經費、設備費、物價調整準備金等項目經費，儘快將調整後預算書總表(預估增加新台幣 4900 萬元)，送專案管理單位審查，提本校校務基金管理委員會審議籌措(102 年 12 月 4 日開會)，並依規定報請上級機關核定。

柒、散會時間：下午 16:00 時

以下空白

基智室內裝修有限公司 函

地址：台北市信義區松山路 421 號 3 樓
負責人：王建森
電話：02-27599169 傳真：02-27598803
電子信箱：w3687566@ms16.hinet.net

受文者：如正副本
發文日期：中華民國 102 年 11 月 05 日
發文字號：101 基字第 1105_01 號
速別：普通件

主旨：有關本公司承攬 貴校「藝術學院專業演奏廳工程」乙案(下稱本工程)，因另案「藝術學院大樓新建工程」(下稱另案新建工程)停工進度延宕期程已逾六個月，擬申請「解除/終止契約」，自決標至停工前，本公司因本案工程已支出之相關成本及履行契約之利益等損失，辦理結算及付款，詳如說明，請 查照。

說明：

- 一、覆 08043(專)-2723 備忘錄、覆 08043(專)-2732 備忘錄、亞新 12(工管)字第 02260 號函、亞新 12(工管)字第 02549 號函、東總字第 1020013398 號函、亞新 13(工管)字第 1020003818 號函、亞新 13(工管)字第 1020004326 號函。
- 二、有關本案工程材料規範等疑義，曾函文請 貴校轉知亞新工程顧問股份有限公司(下稱亞新公司)請求設計監造單位依亞新 12(工管)字第 02260 號函提供編列預算時訪價參考廠商、規範來源予本公司。編列預算時有訪價參考廠商、規範來源足一載明予本公司採購參考，本公司曾於 101 年 2 月 14 日~101 年 4 月 6 日函文工務需求解釋紀錄單條列彙整諸多釋疑之處，就圖說標單及施工規範書等標示有不清或標示錯誤之處，設計監造單位雖已函文釐清，但亦沒有明確回覆具體可行的方案，無法有效解決工程釋疑事項，規範有指定廠牌之處及價格哄抬等疑義，也未明確答覆可提供依招標規格符合之三家廠牌供採購參考，本案工程為專業音效裝修查設計理論與實務經驗，承商未能接受該函說明且承商無法發揮其專業施工空間僅提供實績參閱(附件一)。
- 三、本案工程疑義未能有效解決、排除障礙因素，勢必將導致此案工程施工窒礙難行，原設計內容承商建言無效、無法說服設計單位，三方見解不同時，工程進行也未能符合公共利益，希在公平合理原則下，

102/11/06




下進行，否則易生事端恐有工程爭議，避訴訟一途承商檢附乙案彰化師範大學及其設計單位錯誤而不知，申訴審議判斷書供參，(附件二)。

四、依據工程採購契約第 21 條契約終止解除及暫停執行，因可歸責於機關之情形，機關通知廠商部分或全部暫停執行(停工)；第 10 項第 3 款：暫停執行期間累計逾 6 個月者，廠商得通知機關終止或解除部分或全部契約，並得向機關請求賠償因契約終止或解除而生之損害。

五、本公司自 100 年 12 月 28 日得標本案工程後，旋即於 101 年 01 月 10 日租賃工務所倉儲材料、施工機具，動員全公司人力物力依契約執行各項應辦事項，進行各項施工前相關前置作業書圖文件樣品等等備資料，因另案新建工程停工當時未能預期復工，影響本案工程原訂作業期程，致使無法依相關作業期程推展工進。對於自決標(100 年 12 月 28 日)至 101 年 04 月 30 日期間，本公司因進行本案工程已支出之履行契約之相關成本損失，檢附資料(附件三)辦理中途結算及付款，依亞新 12(工管)字第 02549 號說明六、俾憑參酌。

正本：國立東華大學
副本：洪清安建築師事務所
副本：亞新工程顧問股份有限公司
副本：基智室內裝修有限公司



國立東華大學

101 學年度第二學期第 1 次校務基金管理委員會

會議記錄

時間：民國 102 年 6 月 17 日（星期一）上午 12 時

地點：行政大樓 3 樓 303 會議室

主席：吳召集人茂昆

記錄：許紹峯

出席人員：

楊委員維邦（請假）、鄭委員嘉良（請假）、白委員亦方、劉委員瑩三、
王委員立中、林委員金龍、夏委員禹九、徐委員揮彥、黃委員德芬（請假）、
侯委員介澤、李委員同猷

列席人員：

總務處邱組長錫忠、張組長春梅、陳技正肯用、主計室張主任美莉、謝組長彩君、
游組長春華、潘組長秀娥

壹、召集人致詞：略。

貳、報告事項

- 一、投資委員會投資收益狀況報告（P3）。
- 二、總務處業務報告（P4-5）。
- 三、主計室業務報告（P6）。

參、提案討論

【第一案】為辦理本校興建第六期學生宿舍資金融貸提前還款案，提請 追認
（P7-9）。

決議：照案通過。

【第二案】為辦理本校 102 年投資基金購買案，提請 追認 (P10-15)。

決議：照案通過。

【第三案】本校 101 年度校務基金附屬單位決算，提請 審議 (P16-24)。

決議：照案通過。

【第四案】本校 103 年度校務基金附屬單位預算，提請 審議 (P25-28)。

決議：照案通過。

【第五案】為辦理本校美崙校區體育館整修工程及戶外硬地網球場地面及照明設施改善工程，擬動支遞延費用案，提請 審議 (P29-35)。

決議： 1. 照案通過。

2. 應責成本校體育中心就美崙校區體育場館設施之後續經營管理妥為規劃、審慎執行，擴大社會參與層面俾提高收益，尤應以水電費用等維運成本自給自足為首要目標，避免增加校務基金財務壓力，以發揮相關場館設施之服務效能。

【第六案】為辦理本校「人文學院二期暨藝術學院大樓新建工程」重行發包作業，增加新台幣 4,900 萬元預算擬由本校校務基金自籌支應案，提請 審議 (P36-49)。

決議：照案通過。

【第七案】為推動必要之開源節流措施俾改善本校校務基金財務短絀狀況，擬授權經費控管會議研訂相關辦法據以實施，提請 審議 (P50-67)。

決議：照案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：下午 1 時 40 分。

國立東華大學

工程預算書 總表

工程名稱	藝術學院大樓新建工程				
項次		原發包預算 案號(99-24)	重行發包	人文學院併標發包 後及演奏廳工程調 整增加預算4900萬	備註
壹	工程費				案號(99-24)工地結算金額為依據第三公證單位鑑定報告書編列，再依九豪合約價調整工程預算書內容。
(一)	發包工程預算	343,872,925	300,000,000		
(二)	工地結算金額		93,357,090	93,570,090	
(三)	已發包工程經費				
1	工作坊工程工程	36,000,000	36,000,000	36,000,000	
2	藝術學院大樓新建工程			300,000,000	✓
	小計	379,872,925		429,570,090	
	增加金額			49,697,165	
(四)	專業演奏廳工程				
1	原發包工程合約	71,000,000	62,293,238		
2	解約後重行發包			71,000,000	距原預算編列過1年10個月
貳	設計監造服務費	18,005,273	18,033,971	20,237,104	預估延長13個月
參	專案管理廠商服務費	12,106,109	13,320,659	13,684,332	預估延長13個月
肆	工程管理費	2,290,543	1,946,226	2,848,501	
伍	空污費	562,493	562,493	562,493	
陸	公共藝術設置費	4,508,729	4,281,932	5,218,744	建築費用1%
柒	設備費	34,234,105	10,000	35,684,346	
捌	物價調整準備金	10,421,823	3,196,390	3,196,390	
	合計	533,002,000	533,002,000	582,002,000	

簽

102年11月29日

於總務處營繕組

主旨：本校『藝術學院專業演奏廳工程』因『藝術學院大樓新建工程』終止契約、重行發包而暫停履約超過6個月，承包商基智公司函請終止契約。因應『藝術學院專業演奏廳工程』可能終止契約、重行發包增加總經費，未雨綢繆，擬於「藝術學院大樓新建工程」總經費5億3300萬2000元，增加新台幣4900萬元，並由本校校務基金自籌支應，調整後修正總經費為5億8200萬2000元，請 核示。

說明：

- 一、依據本校102年11月15日『藝術學院專業演奏廳工程』承包商函請終止契約及工程材料疑義檢討會議決議辦理。
- 二、『藝術學院大樓新建工程』終止契約後重行發包時已調整一次預算，主要調整公共藝術設置費、設備費及物價調整準備金等項目，設備費僅剩新台幣10000元，且『藝術學院專業演奏廳工程』若以原預算金額重行發包，調整後預算工程費用將不敷使用(原預算金額為新台幣7100萬元，原決標金額為新台幣6293萬3238元)，故本次(第二次)調整「藝術學院大樓新建工程預算書」有關『藝術學院專業演奏廳工程』發包工程經費，相關公共藝術設置費、設備費、物價調整準備金等項目經費，調整增加預算新台幣4900萬元




三、另102年6月17日101學年度第2學期第1次校務基金管理委員會提案通過第六案『為辦理本校「人文學院二期暨藝術學院大樓新建工程」重行發包作業，增加新台幣4900萬元預算擬由本校校務基金自籌支應案』因「人文學院二期暨藝術學院大樓新建工程」於102年7月9日發包決標，其中「藝術學院大樓新建工程」並未逾原預算總經費，故未報請教育部核定，併此陳明。

四、擬提請102年12月4日102學年度第1學期第1次校務基金管理委員會會議討論，俟校務基金管理委員會通過後，依規定報請教育部核定。

五、詳細說明如附會議提案表及相關附件。

會辦流程：主計室

第一層決行

承辦單位	會辦單位	核稿	決行
技正 陳廣用	主計室	專門委員 呂家鑾	
組長 邱錫忠	本案如奉核可，請影印核准簽案暨其附件乙份逕送本室憑辦，並請將提案相關資料檔案逕寄承辦人許專員電子信箱憑辦。因本學期第一次校務基金管理委員會訂於12/4召開，相關議程資料業已寄送與會委員審閱在案，故本案如未及列入正式議程，建請以臨時動議方式提案討論後列入記錄辦理。	主任秘書 蔡裕源	
總務長 劉榮平		專員 許紹華	
		組長 詹秀娥	
	組長 謝彩君		

102.12.-2


國立東華大學

102 學年度第一學期第 1 次校務基金管理委員會


會議簽到單

時間：102 年 12 月 4 日 (星期三) 下午 3 時

地點：行政大樓 3 樓 303 會議室

主席：吳召集人茂昆 

出席人員：

楊委員維邦 

鄭委員嘉良 (請假)


白委員亦方




劉委員瑩三



王委員立中




林委員金龍



夏委員禹九

(請假)


徐委員揮彥



黃委員德芬



侯委員介澤



李委員同龢



列席人員：

投資委員會

蔡召集人裕源

蔡裕源

總務處

邱組長錫忠

邱錫忠

張組長春梅

張春梅

主計室

張主任美莉

張美莉

謝組長彩君

謝彩君

游組長春華

游春華

潘組長秀娥

潘秀娥

許專員紹峯

許紹峯